

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหลังคาห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
- งานหลังคา ระเบียบแล้วเสร็จ
- งานหลังคา ระเบียบชั้น 6 แล้วเสร็จ
- งานหลังคาอาคาร ชั้น10 แล้วเสร็จ
- งานหลังคาชั้นดาดฟ้า ชั้น10 แล้วเสร็จ
- งานอลูมิเนียมคอมโพสิต หลังคา ชั้น10 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคากันน้ำ หน้าอาคารชั้น 1-2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมผนังอลูมิเนียมกระจก แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณซุ้มทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
- หมวดงานปรับปรุงห้องประชุม SC103 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ตู้ MDB แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อเย็น(Plumbing Riser) น้ำดี-น้ำทิ้ง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

ดังนี้

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดยางปรับปรุงระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานระบบบ่อหนองสารเคมี แล้วเสร็จ
- หมวดยางปรับปรุงลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
- หมวดยางปรับปรุง ชั้น 9 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

ดังนี้

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดยางโรงเก็บพัสดุ ห้องเก็บสารเคมี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม SC103 แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินทรัพย์ นั้บเพชรพลอย)

ผู้แบ่งงวดงาน

4 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย