

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานโรงเก็บพัสดุ ห้องเก็บสารเคมี แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงหลังคา แล้วเสร็จ
 - งานหลังคาห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
 - งานหลังคา ระเบียบัง แล้วเสร็จ
 - งานหลังคา ระเบียบังชั้น 6 แล้วเสร็จ
 - งานหลังคาอาคาร ชั้น10 แล้วเสร็จ
 - งานหลังคาชั้นดาดฟ้า ชั้น10 แล้วเสร็จ
 - งานอลูมิเนียมคอมโพสิต หลังคา ชั้น10 แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งหลังคากันน้ำ หน้าอาคารชั้น 1-2 แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดงานปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
 - งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ
 - งานซ่อมแซมผนังอลูมิเนียมกระຈก แล้วเสร็จ
 - งานซ่อมแซมอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณซุ้มทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ตู้ MDB แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังนี้

- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จ
- งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อน้ำ (Plumbing Riser) น้ำดี-น้ำทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานระบบบ่อหนองสารเคมี แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงชุดถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้าพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั๊มชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ (Package Booster Pump)
- หมวดยานปรับปรุงระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- หมวดยานปรับปรุง ชั้น 6 และชั้น 9 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดยานปรับปรุงห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
- หมวดยานปรับปรุงห้องประชุม SC103 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม SC309 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม SC103 แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินทรัพย์ นั้บเพชรพลอย)

ผู้แบ่งงวดงาน

20 กรกฎาคม 2569

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย