

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติการด้านการบริการ การบิน และอวกาศ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดงานรื้อถอน แล้วเสร็จ

- หมวดงานหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุง Zone2 Zone3 Zone4 แล้วเสร็จ ได้แก่ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานอื่นๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับปรุง Zone1 แล้วเสร็จ ได้แก่ งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานอื่นๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่างแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หมวดงานตกแต่ง Built-in แล้วเสร็จ

- หมวดงานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

- ระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า 36,000 BTU ระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า 30,000 BTU ระบบปรับอากาศ 12,000 BTU ระบบปรับอากาศ 9,000 BTU แล้วเสร็จ

- ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

- ระบบเสียง ห้องประชุม 1 แล้วเสร็จ

- ระบบเสียง ห้องประชุม 2 แล้วเสร็จ

- ชุดไมค์ประชุมดิจิทัลไร้สาย 15 ทาน (ไมค์ประธาน 1 ทาน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 14 ทาน)

เก้าอี้เอนเตอร์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

- ระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า 36,000 BTU ระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า 30,000 BTU ระบบปรับอากาศ 12,000 BTU ระบบปรับอากาศ 9,000 BTU แล้วเสร็จ
- โต๊ะบรรยาย พร้อมเก้าอี้ ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Smart TV 75 นิ้ว ขาตั้งทีวี สำหรับ Smart TV 75 นิ้ว Smart TV 55 นิ้ว ขาตั้งทีวี/แบบแขวน สำหรับ Smart TV 55 นิ้ว Smart TV 32 นิ้ว แล้วเสร็จ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องระบบเสียง โฟเดียม โต๊ะเอนกประสงค์ แบบพับได้ เก้าอี้ ห้องประชุม ไม่มีล้อเลื่อน ซ้อนเก็บได้ โต๊ะหน้าขาว ชุดโซฟาโมดูลาร์ ชุดโต๊ะประชุม เหลี่ยม ใหญ่ ชั้นวางเอนกประสงค์ใหญ่ ชั้นวางเอนกประสงค์เล็ก ชั้นวางของ (เหล็ก) แล้วเสร็จ
- ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มย่อย พร้อมเก้าอี้ ชุดโต๊ะประชุม กลม เล็ก เก้าอี้สตูล ทรงลูกเต๋า เคาะเตอร์เซ็คอินจำลอง เครื่องชั่งกระเป๋ แบบดิจิทัล 100 Kg กระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว กระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลาก ขนาด 29 นิ้ว เครื่องปรีน สติกเกอร์ เสากั้นทางเดิน แล้วเสร็จ
- ชุดสำหรับปฏิบัติการ (ชุดหมี่) หุ่นจำลองเพศชาย-หญิง ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ถังสีแดง ขนาด 5 Lbs หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดครึ่งตัว (แบบผู้ใหญ่) ชุดเก้าอี้พักคอย แบบ 3 ที่นั่ง แล้วเสร็จ
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง แล้วเสร็จ
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง แล้วเสร็จ
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



(นายรชตธรรมรงค์ พชรมนต์ชัย)

ผู้แบ่งงวดงาน

6 กรกฎาคม 2569

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย