

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้.....10.....% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนผนังชั้น 1 รื้อถอนระแนงบังแดด แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนโคมไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 15 เครื่อง

- งานถมดิน ผนังกันดินและเทคอนกรีตพื้นแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน.....30.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้..... 15.....% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 30 เครื่อง

- งานซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งผนังกันห้องสำนักงาน ห้องประชุมชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนประตู ผนังเดิม ก่ออิฐผนัง ห้องประชุม ห้องสัมมนาชั้น 10 แล้วเสร็จ

- งานซ่อมแซมพื้นกระเบื้องชั้น 10 แล้วเสร็จ ตรวจสอบซ่อมแซมหลังคา แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน.....60.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้.....20.....% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างเหล็ก ปูพื้นชั้นลอย ห้อง co-working space แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐผนังชั้นล่าง ชั้นลอย ห้อง co-working space แล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องสำนักงาน ห้องประชุมชั้น 2 แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนประตูไม้ และติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจก ห้องเรียน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น7-ชั้น9 แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน.....120.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้.....20.....% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างเหล็กผนังด้านหลังเวที โครงสร้างเหล็กพื้นเวที ห้องสัมมนา แล้วเสร็จ

- งานเก็บซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น7-ชั้น9 แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น3-ชั้น6 แล้วเสร็จ

- งานเก็บซ่อมฝ้าเพดาน ชั้น3-ชั้น9 แล้วเสร็จ

- งานทาสีฝ้าเพดาน ทาสีผนังภายในห้อง ชั้น3-ชั้น9 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน.....180.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้.....10.....% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
 - งานผิวผนัง ผิวพื้น ห้องประชุม ห้องสัมมนา ชั้น 10 แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้น2 และ ชั้น 10 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน.....240.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้.....15.....% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
 - งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ
 - งานห้อง co-working space แล้วเสร็จ
 - งานห้องขายของ ห้อง One Stop Service แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้น1 แล้วเสร็จ
 - งานปรับปรุงห้องประชุม ห้องสำนักงาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน.....270.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
- งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....10.....% ของราคาที่เหมาะสมได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
 - งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ และงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูป
รายการและสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในและภายนอกอาคาร
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน.....330.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน



(นายสีปกร พรหมปัน)

ผู้แบ่งงวดงาน

18 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย