

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ งานปรับปรุงและพัฒนาโถงทางเดิน /HALL/Reception และ Spa room จำนวน 1 งาน

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 40% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานปูพื้นป้องกันพื้นเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานฉาบเรียบ แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานโครงเคร่าส่วนของเฟอร์นิเจอร์ Built In แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 60% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จ
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built In ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผนังภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง

...../...../.....

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย