

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

งานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการค้าร่วม บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเร็ล จำกัด และบริษัท กรีน จีโอ พาวเวอร์ จำกัด ตามสัญญาการค้าร่วม (Consortium) เลขที่ ๒๕๐๖LL๐๐๘ สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ เลขที่ ๑ ซอยรามคำแหง ๑๑๘ แยก ๕๗ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยนายพรชัย เลหาพรินทร์บุญ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายรัชชา สุขชม และนายภควัต บัวผัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๖๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นายภิมพัฒน์ วรรณาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๓๑๒๐๑๐๐๔๔๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๒๖๐๓LL๐๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๔๑๖,๗๖๘.๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๕๐๓,๙๐๐.๗๑ บาท (หกล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑. ...

ข้อ ๑. ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑.๑ ผนวก ๑ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า

๑.๒ ผนวก ๒ หนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๑๐๑ (หนึ่งร้อยเอ็ด) หน้า

งานลด-งานเพิ่ม และขยายเวลา

ทำการตามสัญญาฯ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๒. ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๙,๔๑๖,๗๖๘.๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๕๐๓,๙๐๐.๗๑ บาท (หกล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเร็ล จำกัด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

- ส่งแผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง แผนบุคลากร แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวัน แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ แบบฟอร์มการทำงานประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

- วางผังขอบเขตงาน ส่ง Shop Drawing ผังบริเวณงานก่อสร้างจริง และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเคลียร์พื้นที่ และปรับพื้นเรียบ แล้วเสร็จ

- งานปรับระดับบดอัดดินเดิมในพื้นที่ แล้วเสร็จ

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๓๐%

- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ให้ได้จำนวน ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘



งวดที่ ...

ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบ้าบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๗๐%
- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป ให้ได้จำนวน ๗๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบ้าบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบ้าบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๔๐,๕๑๐.๓๒ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบบ้าบาท สามสิบบองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่นพร้อมส่งผลทดสอบดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบ้าบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบการบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบ้าบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ (ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง)

แล้วเสร็จ

- งานขยายเขตประปา ติดตั้งมิเตอร์ภายนอก (ดำเนินการโดยการประปาฯนครหลวง) แล้วเสร็จ

งานก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเหล็ก พร้อมมุ่งหลังคารองรับการติดตั้ง Solar Panel และเพ็พ่น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙



งวดที่ ...

ต้นฉบับ

-๔-

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบ Solar System ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสารสนเทศ และติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แสงสว่าง โคมไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรรมคำแหง ๑๕๑ ชื่อบัญชี บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเรล จำกัด เลขที่บัญชี ๐๒๔๓๙๒๔๘๕๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ชื่อกิจการร่วม บริษัท กรีน จีโอ พาวเวอร์ จำกัด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง แผนบุคลากร แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวัน แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ แบบฟอร์มการทำงานประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

- วางผังขอบเขตงาน ส่ง Shop Drawing ผังบริเวณงานก่อสร้างจริง และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเคลียร์พื้นที่ และปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานปรับระดับบดอัดดินเดิมในพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๓๐%



- งานติดตั้ง...

ต้นฉบับ

-๕-

- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ให้ได้จำนวน ๓๐%
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๗๐%
- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป ให้ได้จำนวน ๗๐%
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๓๐%
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๒,๘๔๓.๒๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่นพร้อมส่งผลทดสอบดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบการบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ (ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง)
- งานขยายเขตประปา ติดตั้งมิเตอร์ภายนอก (ดำเนินการโดยการประปานครหลวง) แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างขอมยาม แล้วเสร็จ



ต้นฉบับ

-๖-

- งานโครงสร้างเหล็ก พร้อมมุ่งหลังคารองรับการติดตั้ง Solar Panel และเทพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙
งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบ Solar System ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสารสนเทศ และติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แสงสว่าง โคมไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ ชื่อบัญชี บริษัท กรีน จีโอ พาวเวอร์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๔๒๑๘๒๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๙,๔๑๖,๗๖๘.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๕๐๓,๙๐๐.๗๑ บาท (หกล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ชื่อกิจการเข้าร่วม บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเรล จำกัด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

- ส่งแผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง แผนบุคลากร แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวัน

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ แบบฟอร์มการทำงานประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่

กำหนดไว้ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ



วางผัง...

ต้นฉบับ

-๗-

- วางผังขอบเขตงาน ส่ง Shop Drawing ผังบริเวณงานก่อสร้างจริง และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเคลียร์พื้นที่ และปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ
- งานปรับระดับบดอัดดินเดิมในพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๘๐%
- งานเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ให้ได้จำนวน ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๔๐,๕๑๐.๓๒ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบบาท สามสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่นพร้อมส่งผลการทดสอบดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๕๐%
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๕๐%
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ ให้ได้ปริมาณ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙



[Handwritten signature]



งวดที่ ...

ต้นฉบับ

-๘-

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- ส่งผลการทดสอบการบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ (ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง)

แล้วเสร็จ

- งานขยายเขตประปา ติดตั้งมิเตอร์ภายนอก (ดำเนินการโดยการประปานครหลวง) แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างเหล็ก พร้อมมุงหลังคารองรับการติดตั้ง Solar Panel และเทพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๗๐,๒๕๕.๑๗ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบ Solar System ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสารสนเทศ และติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แสงสว่าง โคมไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรามคำแหง ๑๕๑ ชื่อบัญชี บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเรล จำกัด เลขที่บัญชี ๐๒๔๓๙๒๔๘๕๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ชื่อกิจการร่วม บริษัท กรีน จีโอ พาวเวอร์ จำกัด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



- ติดตั้ง...

-๙-

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ

- ส่งแผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง แผนบุคลากร แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวัน แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ แบบฟอร์มการทำงานประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

- วางผังขอบเขตงาน ส่ง Shop Drawing ผังบริเวณงานก่อสร้างจริง และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเคลียร์พื้นที่ และปรับพื้นที่เรียบ แล้วเสร็จ

- งานปรับระดับบดอัดดินเดิมในพื้นที่ แล้วเสร็จ

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๘๐%

- งานเสาเข็มกำแพงกันดิน ให้ได้จำนวน ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเสาเข็มกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ให้ได้จำนวน ๓๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๔๒,๘๔๓.๒๘ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูป L-Shape ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานถมดินภายในบริเวณ พร้อมบดอัดแน่นพร้อมส่งผลการทดสอบดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙



งวดที่ ...

ต้นฉบับ

-๑๐-

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๕๐%
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น ให้ได้ปริมาณ ๕๐%
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ ให้ได้ปริมาณ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- ส่งผลการทดสอบการบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ (ดำเนินการโดยการไฟฟ้านครหลวง)

แล้วเสร็จ

- งานขยายเขตประปา ติดตั้งมิเตอร์ภายนอก (ดำเนินการโดยการประปานครหลวง) แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างเหล็ก พร้อมมุงหลังคารองรับการติดตั้ง Solar Panel และเทพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๑,๔๒๑.๖๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบ Solar System ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสารสนเทศ และติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า แสงสว่าง โคมไฟถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง

ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐



Handwritten signature



การจ่ายเงิน...

ต้นฉบับ

-๑๑-

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ ชื่อบัญชี บริษัท กรีน จีโอ พาวเวอร์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๔๒๑๘๒๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๓. ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตก เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตก เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ ๔. ความนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ฉบับนี้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ



ข้อ ๕. ...

ต้นฉบับ

-๑๒-

ข้อ ๕. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพรชัย เลหาทรินทร์บุญย์)

กิจการร่วม บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเรล จำกัด และ

บริษัท กรีน จีโ อ พาวเวอร์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชลชญา คงสมมาตย์)