

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- หมวดงานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- กระเบื้องแกรนิตโต้ปูพื้น ขนาด 60x60 ซม. แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานผนัง งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อป้อนอัตโนมัติ แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา งานระบบท่อน้ำทิ้ง, ท่อไฮดรอก, ท่ออากาศ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- งานตู้ควบคุม แล้วเสร็จ
- งานรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานสวิทช์-ปลั๊ก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- ติดตั้งหม้อแปลง Oil type Transformer 315kVA 22kV/400V พร้อมอุปกรณ์นั่งร้านหม้อแปลง
แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งคอมไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

- ส่งมอบชุดตรวจวัดค่าการหักเหแสงของสาร และ เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 24,000 บีทียู แล้วเสร็จ
 - ติดตั้ง พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก แล้วเสร็จ
 - ส่งมอบ 85" QLED 4K Smart TV แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งชุดเครื่องเสียงภายในห้องเรียน แล้วเสร็จ
 - ส่งมอบและติดตั้งโต๊ะบรรยาย เก้าอี้บรรยาย โต๊ะเรียน ขนาด 150x45x75 ซม. เก้าอี้นั่งเรียน โต๊ะบาร์ ขนาด 120x40x100 ซม. เก้าอี้บาร์ ป้อนน้ำอัตโนมัติแบบมีถังแรงดัน ปรับแรงดันคงที่ 900 W. ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 ลิตร และ ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร
- ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้างประจำห้อง 1121/1 ขนาด: 150x360x80 ซม. (กxยxส) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้างประจำห้อง 1121 ขนาด: 150x360x80 ซม. (กxยxส) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลางประจำห้อง 1122 ขนาด: 120x200x80 ซม. (กxยxส) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลางประจำห้อง 1127 ขนาด: 150x360x80 ซม. (กxยxส) แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุง ทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร ก้านทอง)

ผู้แบ่งงวดงาน

25 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย