

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (LB3) คณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด  
จันทบุรี 1 อาคาร

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้.....10.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องบันได กระเบื้องพื้นห้องที่ปรับปรุง รื้อถอนผนังห้องน้ำ ประตู  
หน้าต่าง รื้อถอนฝ้าเพดาน ตู้ควบคุมไฟ โคมไฟ เครื่องปรับอากาศ และงานรื้อถอนที่เหลือทั้งหมด  
แล้วเสร็จภายใน.....30.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้..... 60.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องยางคลิกล็อก ติดตั้งฝ้าเพดาน ไฟฟ้า ติดตั้งประตู - หน้าต่างผนัง  
ห้องน้ำสำเร็จ สุขภัณฑ์ จัดทำเคาท์เตอร์แล้วเสร็จ งานทาสีทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน.....90.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....30.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ โคมไฟและส่งมอบครุภัณฑ์ประจำทั้งหมด และงานอื่นๆที่เหลือ พร้อมทดสอบ

ระบบ

แล้วเสร็จภายใน.....120.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานเป็นต้นไป

.....ผู้แบ่งงวดงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ โนนม่วง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง

...../...../.....

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้  
ในงวดสุดท้าย