

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 15% ตามมูลค่าของสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปแล้วเสร็จ

- ทำการปรับเตรียมพื้นที่ วางผัง จัดทำฐานราก คาน เสารับหลังคาแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 35% ตามมูลค่าของสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปแล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา เทพื้น ก่ออิฐ งานท่อระบบ น้ำเสีย น้ำดี ฉาบปูนแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ตามมูลค่าของสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปแล้วเสร็จ

- กระเบื้องทั้งหมด ทาสี ติดตั้งประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้า สุขาภิบาล ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถนนทางเข้า

และงานที่เหลือพร้อมทดสอบการใช้งานแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายอภิชา แก้ววันทา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง

...../...../.....

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย