

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง ๒ อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ฮงเฮง การก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒/๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวปาหนัน เช่นรัมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๗๓๗๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง ๒ อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๖๙,๗๑๙.๖๓ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ หนังสือคำประกัน

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารบริษัท

จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔...



-๒-

๒.๔ ผนวก ๔ ขอบเขตงาน	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคและ แคตตาล็อก (ผู้รับจ้าง)	จำนวน ๑๗๗ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ใบแบ่งงวดเงินและงวดงาน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK)	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ รายการประกอบแบบก่อสร้าง	จำนวน ๘๒ (แปดสิบสอง) หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ใบรับรองแบบรูปและรายการ	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ ตารางรายการการจัดทำแผน การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ ตารางรายการการจัดทำแผน การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ หนังสือคำประกัน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารบริษัท	จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ขอบเขตงาน	จำนวน ๙ (เก้า) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคและ แคตตาล็อก (ผู้รับจ้าง)	จำนวน ๑๗๗ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ใบแบ่งงวดเงินและงวดงาน	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK)	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ รายการประกอบแบบก่อสร้าง	จำนวน ๘๒ (แปดสิบสอง) หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ใบรับรองแบบรูปและรายการ	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ ตารางรายการการจัดทำแผน การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๒ (สอง) หน้า



HONGHENG
CONSTRUCTION Co., Ltd.



๑๓...

24

ต้นฉบับ

-๓-

- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ ตารางรายงานการจัดทำแผน จำนวน ๒ (สอง) หน้า
การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ หนังสือรับรอง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ หนังสืออนุมัติปรับปริมาณงานเพิ่ม-งานลด จำนวน ๗๒ (เจ็ดสิบสอง) หน้า
ขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีนี้เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ



HONGHENG
CONSTRUCTION Co., Ltd.



...อีกเหนือ...

ต้นฉบับ

-๔-

ความนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมี ข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้ เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทุก ประการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


HONGHENG
CONSTRUCTION Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาหนัน เช่นรัมย์)

บริษัท ฮงเฮง การก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา พูลพิชชนม์)