

ตั้นฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอประชุมมังคลอุบล

จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบท้ายสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยนางณัฐากัญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง บริษัท ดับเบิลยู ยู ที ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจะทำเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ ๔ ตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายวิสุทธิ์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๘๐๘๐๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแบบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ เอกสารบริษัท

จำนวน ๖ (หก) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ หนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ัญญามาเลเซียเป็นัญญาวلن้อย

ข้อ ๒. ความนองหนึ่งจากที่กล่าวในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ



ตั้นฉบับ

-๑-

ข้อ ๓. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม จัดทำขึ้นเป็น
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดที่มีอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ใน
สัญญาเดิมทุกประการ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางณัฐาภรณ์ จันด้วงกุลพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน

บริการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิสุทธิ์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์)

บริษัท ดับเบิลยู ยี ที ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกมล คงสมมาตย์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายจอมยศ กิจนุกูล)